

Oficio: REC/DPDI/145/2013

Asunto: IV informe FADOES 2012.

“José María Morelos, Quintana Roo a 15 de octubre de 2013,
“2013; Año de Belisario Domínguez” y
“2013, Año por una Cultura de Conservación Ambiental

Dr. Fernando I. Salmerón Castro
Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe
México, D.F.

En seguimiento a su oficio 115.9/1045/13 y en cumplimiento de la cláusula cuarta inciso C) del Convenio de Apoyo para la Ampliación de la Oferta Educativa en Educación Superior ejercicio 2012, por medio del presente me permito enviarle el IV informe de acciones realizadas al 15 de octubre del presente año en el formato establecido, del proyecto *“Apertura de Ingeniería en Desarrollo Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación y Licenciatura en Gestión de y Desarrollo de las Artes: con un incremento de 120 estudiantes nuevos en otoño de 2012”*.

Sin otro asunto por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ser en el mundo, ser nosotros Wíinikil yóok’olkaab, jéebixo’one’ To be in the world, to be ourselves


Dr. Francisco Javier Rosado May
Rector

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CGEIB

RECIBIDO
15 OCT 2013
COORDINACIÓN
GENERAL

C.c.p. Archivo

Recibi copia oficio y
anexo junto original
15/10/13 Pautier



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE

INFORME DE ACCIONES REALIZADAS Y MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS A NIVEL PROYECTO, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL FIRMADO EL 13 DE MAYO 2012.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

Fecha de Transferencia de los Recursos Presupuestales a Finanzas del Gobierno del Estado de Quintana Roo: 04/12/2012.

Fecha de Radicación de Recursos a la UMIC: 11/12/2012.

HOMBRE DEL PROYECTO	Recursos Asignados por la SEP	Ejercicio	Comprometido	Por Ejercer	ACCIONES REALIZADAS (Incluir % de Avance Físico)	AVANCE FINANCIERO (Incluir %)	METAS E INDICADORES ALCANZADOS EN 2012 Y 2013 (Incluir %)	
Apertura de Ingeniería en Desarrollo Empresarial, Ingeniería en Tecnología de Información y Comercio Electrónico en la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo Empresarial, Matricula de 120 nuevos estudiantes en agosto 2012.	\$1,600,000.00	Primer Trimestre (Enero-Marzo 2013)			Acciones a realizadas: Contratación de 3 Técnicos de Apoyo (uno para cada carrera), contratación de horas de asignatura, adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, licencias de software, vestuario y materia bibliográfica. Avance Físico: 60%. (En proceso de suministro por parte de los proveedores). Contratación de personal: 100%. Periodo de ejecución de los contratos de los Técnicos de Apoyo: 15 de febrero al 21 de Diciembre del 2013. Nota: De acuerdo a la normatividad de la Universidad los Técnicos de Apoyo pueden impartir clases.	68%	Se adecuaron los programas educativos de 20 de agosto de 2012. Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Matrícula: 24. Ingeniería en Desarrollo Empresarial, Matrícula 18. Lic. en Gestión y Desarrollo de las Artes. Matrícula 26.	
		Segundo Trimestre (Abril-Junio 2013)		\$223,477.83	\$223,477.83	Acciones a realizadas: Contratación de 3 Técnicos de Apoyo (uno para cada carrera), contratación de horas de asignatura, adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, licencias de software, vestuario y materia bibliográfica. Avance Físico: 100%. (Se hace evidencia bibliográfica). Contratación de personal: 100%. (3 Técnicos de apoyo y horas de asignatura para dos cursos). (Faltó de inscripción al Arte Teatral y Curso de Programación WEB). Periodo de ejecución de los contratos de los Técnicos de Apoyo: 15 de febrero al 21 de Diciembre del 2013. Nota: De acuerdo a la normatividad de la Universidad los Técnicos de Apoyo pueden impartir clases.	77%	Se adecuaron los programas educativos de 20 de agosto de 2012. Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Matrícula: 24. Ingeniería en Desarrollo Empresarial, Matrícula 18. Lic. en Gestión y Desarrollo de las Artes. Matrícula 26.
		Tercer Trimestre (Julio-Septiembre 2013)		\$121,536.47	\$107,647.36	\$107,647.36	Acciones a realizadas: Contratación de 3 Técnicos de Apoyo (uno para cada carrera), contratación de horas de asignatura, adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, licencias de software, vestuario y materia bibliográfica. Avance Físico: 100%. (3 Técnicos de apoyo y horas de asignatura para dos cursos). (Faltó de inscripción al Arte Teatral y Curso de Programación WEB). Periodo de ejecución de los contratos de los Técnicos de Apoyo: 15 de febrero al 21 de Diciembre del 2013. Nota: De acuerdo a la normatividad de la Universidad los Técnicos de Apoyo pueden impartir clases.	88%
	TOTALES	\$862,352.04	\$676,465.18	\$676,465.18				

Nota: A la fecha actual, el Estado no ha hecho su aprobación correspondiente (31/08/2013) a la Universidad, debido a ello no se ha podido cumplir al 100% con las metas establecidas en el convenio.

M. Sc. A. D. J. Espadas y Espadas
Directora Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Institucional

La documentación soporte de este informe, se encuentra en guarda y custodia de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo como lo establece el Convenio celebrado entre la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y la Universidad, por lo tanto, esta institución de educación superior se compromete a presentar la información cuando sea requerida.

Dr. Antonio Martínez Espadas May
Rector
Univ. Qu. Roo.